



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

10.08.2016

№ 761

Великий Новгород

**Об утверждении дорожной карты «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2017 году»**

В целях обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году, на основании статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2017 году» (далее – дорожная карта).

2. Ответственным за проведение мероприятий дорожной карты обеспечить выполнение дорожной карты в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента – начальника управления дошкольного и общего образования департамента образования и молодежной политики Новгородской области Сергееву Е.Е.

Руководитель департамента

**А.Г. Ширин**

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента  
образования  
и молодежной политики  
Новгородской области

от\_10.08.2016\_\_\_\_ №\_761\_\_\_\_

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году			
Инвариантная часть			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	октябрь – ноябрь 2016 года	областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее – НИРО) региональный центр обработки информации Новгородской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
			(далее – РЦОИ)
2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	октябрь – ноябрь 2016 года	НИРО РЦОИ
3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий	до 10 августа 2016 года	НИРО РЦОИ председатели предметных комиссий
4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	август – декабрь 2016	департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее – департамент) НИРО
Вариативная часть			
1.	Подготовка сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2016 года	НИРО
2.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете	август 2016 года	департамент НИРО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Инвариантная часть			
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании	август – сентябрь 2016 года	органы управления образованием городского округа и муниципальных районов области

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
			(далее – МОУО) общеобразовательные организации (далее – ОО)
2.	Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-2016	сентябрь - октябрь 2016 года	НИРО
<b>Вариативная часть</b>			
1.	Разработка мониторинга оценки качества образования в Новгородской области на региональном уровне	в течение 2016/2017 учебного года	НИРО
2.	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования»	сентябрь-октябрь 2016 года	НИРО МОУО ОО
3.	Разработка модулей по повышению качества преподавания математики, обществознания, истории, физики, химии в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	в течение 2016/2017 учебного года	НИРО
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Новгородской области	декабрь 2016 года – май 2017 года	департамент НИРО
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	в течение года	департамент НИРО
<b>Вариативная часть</b>			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение года	департамент НИРО
2.	Внесение изменений в Постановление Правительства Новгородской области от 14.08.2014 №435 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена в Новгородской области»	до 31 декабря 2016 года	департамент
3.	Утверждение перечня пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) при проведении ГИА-11 на 2017 год с учетом мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов	до 1 февраля 2017 года	департамент НИРО МОУО
3.	Утверждение ППЭ при проведении ГИА-9 на 2017 год с учетом мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов	до 1 марта 2017 года	департамент НИРО МОУО
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Распределение средств областного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Новгородской области	сентябрь – октябрь 2016 года	департамент
2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	до 15 апреля 2017 года	НИРО
3.	Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ,	в течение года	НИРО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
Вариативная часть			
1.	Разработка проекта «Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», проводимому в рамках комплексного проекта «Модернизация региональных систем независимой оценки качества общего образования и проведения государственных итоговых аттестаций обучающихся» мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 (далее – Проект)	сентябрь – октябрь 2016 года	НИРО департамент
2.	Распределение средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета в рамках реализации Проекта	в соответствии со сроками получения	НИРО департамент

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
		субсидии	
3.	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА в 2017 году	август – сентябрь 2016 года	департамент
4.	Формирование государственного задания НИРО на 2017 год	ноябрь, декабрь 2016 года	департамент
5.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий, специалистов РЦОИ); - видеонаблюдение; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - каналы связи; - приобретение и обновление электронных подписей	в течение года	НИРО
6.	Осуществление выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА	до 31 декабря 2017 года	НИРО
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
Инвариантная часть			
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне	декабрь 2016 года – апрель 2017 года	НИРО департамент
2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц,	декабрь 2016 года –	департамент

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2017 года	НИРО
3.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь - апрель 2017 года	НИРО
4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – апрель 2017 года	НИРО
Вариативная часть			
1.	<i>Организация межрегионального обмена опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</i>	ноябрь-декабрь 2016 года	НИРО
2.	<i>Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном (межрегиональном, всероссийском) уровне</i>	ноябрь-декабрь 2016 года	НИРО департамент
3.	Семинары для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)	январь – февраль 2017 года	НИРО
4.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	октябрь 2016 года	НИРО
5.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по	до 01 апреля 2017 года	НИРО



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее		
<b>6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
Инвариантная часть			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года	сентябрь 2016 года	департамент НИРО ОО
2.	Планирование работы РЦОИ	сентябрь 2016 года	департамент НИРО
3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	октябрь 2016 года	НИРО РЦОИ
4.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением	в соответствии с планом-графиком	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755		
5.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК)	ноябрь – декабрь 2016 года	департамент НИРО
6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	07 декабря 2016 года 01 февраля 2017 года 03 мая 2017 года	департамент НИРО РЦОИ
7.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	декабрь 2016 года январь 2017 года	НИРО
8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	февраль-май 2017 года	департамент НИРО МОУО
9.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	май 2017 года	НИРО
10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - июнь 2017 года	департамент МОУО ОО
11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	январь - май 2017 года	департамент НИРО
Вариативная часть			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	по графику	НИРО ОО
2.	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	по графику	НИРО ОО
3.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	по графику	НИРО ОО
4.	Техническое оснащение РЦОИ в рамках реализации Проекта при условии получения субсидии	май 2017 года	НИРО РЦОИ
5.	Техническое оснащение ППЭ в рамках реализации Проекта при условии получения субсидии	май 2017 года	НИРО РЦОИ
6.	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Новгородской области (Центр онлайн-видеонаблюдения)	март – июнь 2017 года	НИРО
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
Инвариантная часть			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта департамента, специализированных сайтов	в течение года	департамент НИРО МОУО
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Департамент НИРО МОУО
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и	в течение года	департамент НИРО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	ГИА-11 в 2017 году		МОУО
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	управление по надзору и контролю в сфере образования департамента МОУО
5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	25 ноября 2016 года 12 мая 2017 года	департамент НИРО МОУО ОО
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	департамент центры психолого – медико - социального сопровождения (далее – ЦПМСС) МОУО ОО
<b>Вариативная часть</b>			
1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	в течение года	департамент ЦПМСС МОУО ОО
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения	в течение года	департамент МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению		
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	управление по надзору и контролю в сфере образования департамента
Вариативная часть			
1.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	в течение года	НИРО
2.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2016 года февраль 2017 года май 2017 года	управление по надзору и контролю в сфере образования департамента
3.	Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	управление по надзору и контролю в сфере образования департамента
4.	Проведение заседаний рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена на территории Новгородской области	февраль, май 2017 года	департамент